
vollständiges
Ansuchen

Reihungs-Regelung Erzeuger

Projekte ab TOR-Typ B bei Anschluss in der Netzebene 4

Annahme = 
Vertrag

Bezahlung 1.TR 
= definitive 

Netz-Reihung, 
Baubeginn VNB

Übermittlung
Bewilligung,

Förderansuchen

löst 1.TR aus

Phase 0 Phase 1

Phase 0: ca. 4 Wochen

Teilrechnungen:
1 TR 40%, 2 TR (SR) 60%
Bei Netzverfügbarkeit > 3 Jahre:
1 TR 10%, 2 TR (SR) 90%

Phase 2

Netzkonzept

Antrag im Marktpartnerportal: 
Lageplan, Nachweis der 
entsprechenden Flächen-
widmung bzw. Eignungsfläche 
im bewilligten örtlichen 
Entwicklungskonzept.

Phase 2:
Vorlaufzeit Netz NÖ bis zur 
Netzverfügbarkeit 
Storno Kosten: verlorener Aufwand

Phase 3

Phase 3: VBE + max. 12 M -> EBE

Datum

Netzver-
fügbarkeit

Abkürzungen:
Lief.: Energielieferant
IBS: Inbetriebsetzung
VNB: Verteilernetzbetreiber
Dok.: Dokumente RfG.: sinng. 
TOR-Erzeuger
VBE: vorübergehende 
Betriebserlaubnis 
EBE: endgültige Betr.erlaubnis
NAK: Netzausbaukonzept
NAP: Netzanschlusspunkt
TR: Teil- / SR: Schlussrechnung Netz NÖ Stand: 2022-02-15

*) anlagenrechtliche 
Bewilligung: nach dem NÖ 
Elektrizitätswesengesetz 2005, 
der Gewerbeordnung od. dem 
UVP-G 2000
**) bei Inanspruchnahme 
Förderung 
***) bei freier Netzkapazität, 
andernfalls bleibt Reihung für 
Folge-NAK bestehen

Angebot

IBS / VBE 

1 Monat nach 
Bezahlung SR

restliche 
Dok.RfG => 

EBE

Netzkonzept: enthält Hinweis auf 
Reihung, Angebotsbindefrist, 
NAP, geplante Netzverfügbarkeit 

*) 

**)

***)

Übermittlung 
Dokumente 

gem. TOR zur 
VBE löst SR  

aus

Phase 1: Erwirkungsdauer der  
Betreiber-Bewilligungen


